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1 NAVEDBA

INVESTITORJA IN

IZDELOVALCA INVESTICIJSKE

DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV

1.1 Navedba investitorja

INVESTITOR

Naziv OBCINA CIRKULANE
Naslov Cirkulane 58, 2282 Cirkulane
Telefon 02 795 34 20

Telefax 02 795 34 21

E-posta obcina.cirkulane@cirkulane.si
Spletna stran https://www.cirkulane.si/
OUTig.ovornaloseba Antonija Zumbar, Zupanja
(zig in podpis)

1.2 Navedba izdelovalca projektne naloge

IZDELOVALEC PROJEKTNE NALOGE

Naziv OBCINA CIRKULANE
Naslov Cirkulane 58, 2282 Cirkulane
Odgovorna oseba Antonija Zumbar, Zupanja
Telefon 02 795 34 20

Telefax 02 79534 21

E-posta obcina.cirkulane@cirkulane.si

Spletna stran

https://www.cirkulane.si/

Davéna Stevilka

S152739813

Transakcijski ra¢un

TRR 01396 01000 19689

Odgovorna oseba za pripravo | Nina Horvat, direktorica ob&inske uprave Obéine

projektne naloge

Cirkulane

Priprava projektne naloge

Ivan Stopajnik, visji referent za investicije in komunalno
infrastrukturo
Leonida Skrinjar, vi§ji svetovalec za druZbene dejavnosti

in promet
Telefon 02 795 34 23, 02 795 34 26
E-posta infrastruktura@cirkulane.si, promet@cirkulane.si
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2 ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA
INVESTICIJSKO NAMERO

2.1 Analiza stanja’

Nizki deleZ potovanj s kolesom

Pretezni del potovanj opravijo Ptuj¢ani z osebnim avtomobilom. Delez potovanj s kolesom je v
preteklosti bil zelo majhen in je znasal le 4%. Obseg kolesarskega prometa se je sicer v zadnjem
obdobju povegeval in znaSa 7%, s ¢imer je Ptuj e vedno precej oddaljen od kolesarsko najrazvitejiih
mest v Sloveniji. Pri ¢emer pa je potrebno opozoriti, da je podatke o naginih potovanja zelo tezko med
seboj primerjati, saj lahko slednji v odvisnosti od letnega &asa, obsega vzorca in nagina zajemanja
zelo nihajo.
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Slika 1: Naéini potovanj v Mestni ob&ini Ptuj leta 2003 in 2016
Vir: Celostna prometna strategija Mestne obéine Ptuj

Posledice ¢ezmeme rabe osebnega avtomobila niZajo splo$no raven kakovosti Zivljenja v mestu.
Prebivalci mesta so v ve&ji meri izpostavljeni hrupu in emisijam, predvsem trdim delcem v zraku
PM10.

Stopnja motorizacije v Mestni ob&ini Ptuj je s 536 avtomobili na 1.000 prebivalcev precej nad
slovenskim povpregjem, ki je leta 2015 znasalo 523 avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Iz podrobnejse
analize lastni$tva osebnih avtomobilov po gospodinjstvih je razvidno, da imata skoraj dve tretjini
gospodinjstev v lasti dva ali ve¢ osebnih avtomobilov.

! Vir: Celostna prometna strategija Mestne obéine Ptuj, 2017
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Neaktiven Zivljenjski slog

Kazalniki zdravja v MO Ptuj na splosni ravni niso tako slabi, izpostaviti pa velja dva dejavnika, ki
nista spodbudna in bi ju z ve¢jim deleZem aktivne mobilnosti, med katero uvri¢amo tudi kolesarjenje
lahko izboljsali. Gre za splo$no umrljivost in umrljivost zaradi bolezni srca in oZilja, ki so na Ptuju
precej nad slovenskim povpreéjem.

Na Ptuju je splos$na umrljivost v letih od 2011-2013 znas$ala 1.176 na 100.000 prebivalcev, kar je 196
nad slovenskim povpreéjem z 980. Umrljivost zaradi bolezni srca in oZilja je v tem obdobju znasala
117, kar je 28 nad slovenskim povprecjem z 89.

Umrljivost zaradi bolezni
srca in otilja (0-74 let)
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Slika 2: Umrljivost na 100.000 prebivalcev, povpreéje 2011-2013
Vir: Celostna prometna strategija Mestne obcine Ptuj, 2017

V zadnjem obdobju so se na ravni celotne drZave, kot na Ptuju precej poslab3ali tudi dejavniki tveganja
za zdravje. Premajhna telesna dejavnost oziroma vse bolj sedeci Zivljenjski slog pa predstavlja resno
tveganje za pojav razli¢nih bolezni. Prekomerna telesna teZa in debelost je posebej zaskrbljujoca pri
otrocih in mladostnikih. V zadnjih petindvajsetih letih se je delez debelih fantov v starosti od 7 do 18
let povecal s 5,5% na 12,7% pri dekletih v istem starostnem obdobju pa s 3,3% na 7,9%. Priporo¢ena
dnevna telesna dejavnost za odrasle in starej$e je 30 minut, za otroke in mladostnike pa 60 minut
dnevno.

Zal 3tevilni tega ne dosegajo, aktivna mobilnost, kot sta kolesarjenje in hoja pa bi lahko bistveno
prispevala k dvigu telesne dejavnosti. Predvsem otroci bi lahko s kolesarjenjem in hojo v $olo dvignili
svojo telesno dejavnost, vendar morajo zato biti na voljo varne kolesarske in pespoti. Ob¢ina torej ima
moznost, da z vzpostavljanjem infrastrukture za kolesarje in pesce vpliva na dvig aktivne mobilnosti
in s tem k bolj zdravemu nacinu Zivljenja med prebivalci.

Zal trenutno stanje v MO Ptuj ni vzpodbudno, saj do vegine %ol in ostalih pomembnih institucij ne
vodijo sklenjene in vame kolesarske ter pe$poti. Posledica je dejstvo, da vecina otrok prihaja v
osnovne Sole na neaktiven nacin tako, da jih star§i z osebnim avtomobilom ali Solski avtobusi
prepeljejo od vrat do vrat. To je razvidno tudi iz anket, ki so se opravljale v Easu izvajanja
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ozaveScevalne aktivnosti Prometna kaca, ki otroke in njihove starSe spodbuja k rabi okolju prijaznih
nac¢inov mobilnosti.

Delovne migracije
Iz drugih ob¢in prihaja na delo v Mestno ob&ino Ptuj dobrih 12 % veé delavcev, kot jih odhaja na delo

v druge ob¢ine, kar je iz gospodarskega vidika pozitivno in le potrjuje sredi$¢ni polozaj Ptuja v
Spodnjem Podravju. To se odraza tudi v ve&jem 3tevilu potovanj z osebnim avtomobilom in vegjih
parkimih potrebah v mestu in neposredni okolici.
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Slika 3: Obseg dnevnih migrantov v/s Ptuja glede na druge obé&ine v letu 2015
Vir: Celostna prometna strategija Mestne ob&ine Ptuj

Dnevna potovanja so tako najizrazitej$a v/iz zahodne smeri, nakar sledijo $¢ vzhodna smer ter juzna
in severna smer.
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Slika 4: Obseg dnevnih migrantov glede na druge ob¢ine in smer poteka prometa v letu 2015
Vir: Celostna prometna strategija Mestne obéine Ptuj

Dolocen potencial za zmanj$anje avtomobilskega prometa in predvsem parkirnega pritiska v sredi§éu
mesta predstavlja uvedba dodatnih parkiri§¢ P + R, konkretno »Parkiraj in se pelji« ter »Parkiraj in
pojdi s kolesomy, ki so nekoliko odmaknjena od mesta ter delovnim migrantom iz okoliskih ob¢in
omogocajo parkiranje vozila in nadaljevanje poti v mesto z avtobusom ali s kolesom. Vsekakor bi ta
alternativa postala konkurencna le v primeru v celoti pla¢ljivega parkiranja v sredi$¢u mesta.

Prometna varnost
Prometna varnost kolesarskega prometa se je na drzavni ravni v zadnjem obdobju poslabsala, saj je
Stevilo nesre¢ z udelezbo kolesarjev v porastu, prav tako se je povecalo stevilo poskodovanih in umrlih

kolesarjev.

Razlogov za tak$no stanje je zagotovo veé, med pomembnejse pa poleg dejstva, da se Stevilo
kolesarjev v zadnjem obdobju konstantno poveduje, spada neustrezna in pomanjkljiva infrastruktura.
Na obmocju MO Ptuj se je v obdobju od 2011 do 2015 pripetilo 80 prometnih nesre¢ z udelezbo
kolesarjev, od katerih je bilo 5 prometnih nesre¢ s smrtnim izidom ali hudimi telesnimi po§kodbami.
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Slika 5: Prometne obremenitve (PLDP) v letu 2017 na odseku Ptuj — Markovei — Gorisnica — Cirkulane
Vir: http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometw/

Generalni skupni cilj na podroéju kolesarskega prometa je naslednji:

- povecanje deleZa potovanj s kolesom za vse namene potovanj na 20 % do konca leta 2021
o KAZALNIK: delez potovanj s kolesom za vse namene potovanja

(izhodisca vrednost: 7 % v letu 2016 (vir: Anketa za splosno javnost, CPS 2016))

CPS MO Ptuj predvideva pet sklopov ukrepov, ki so ¢asovno in finanéno podrobneje opredeljeni v
Akcijskem naértu CPS MO Ptu;:

1. Dograditev kolesarskega omrezja

2. IzboljSanje obstojece kolesarske infrastrukture

3. Izbolj$anje pogojev za parkiranje koles

4. Izboljsave urejenosti in oznacitve kolesarskih povr$in ter promocija kolesarjenja

5. Odprava subjektivnih in institucionalnih razlogov, ki ljudi odvra¢ajo od kolesarjenja

Projekt bo prispeval k realizaciji ciljev strate$kega stebra ukrepanja Celostne prometne strategije
Mestne obé¢ine Ptuj, OPTIMALNEGA IZKORISCANJA POTENCIALOV KOLESARJENIJA in bo
prispeval k zadostitvi strateskih ciljev Celostne prometne strategije in sicer specifi¢no h kazalnikom
delez potovanj s kolesom, obremenjenost prebivalcev s hrupom, ki ga povzroca promet, Stevilo
preseganj mejnih dnevnih vrednosti delcev PM 10. Povecanje kolesarskega prometa bo tudi zmanjsalo
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potrebo po avtomobilskemu prometu, kar bo vodilo k spro$¢anju mestnega jedra, zmanj3anju potrebe
Projekt Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem
Podravju je skladen s pravnimi in programskimi podlagami povabila razvojnim svetom regij za
dopolnitev dogovora za razvoj regije — drugo povabilo.

2.2 Temeljni razlog za investicijsko namero

Trenutne razmere na podro&ju pogojev za kolesarjenje v ob¢inah Spodnjega Podravja niso dobre.

Kolesarska infrastruktura se v zadnjih letih sicer izboljSuje (predvsem v sklopu novogradenj in

rekonstrukcij cest), a Se vedno ostaja nekaj osnovnih kategorij problemov:

¢ Kolesarska infrastruktura, ki bi povezovala naselja in sosednje ob¢ine z mestnim sredi§¢em
med seboj (sploh) ne obstaja;

¢ Kolesarska infrastruktura med sabo ni povezana (sklenjena);

e Uporabna vrednost obstojece infrastrukture je pogosto slaba (nezadostne dimenzije, ovire,
poskodovana vozna povr§ina, prometno varnostna tveganja, neustrezna signalizacija).
Najvecje pomanjkljivosti obstojele Ze izgrajene kolesarske infrastrukture so primerljive s
pomanjkljivostmi v §tevilnih drugih mestih in ob¢inah po Sloveniji:

¢ Dotrajana vozna povrsina;

¢ Neustrezne klancdine, ki je bodisi preozka, prestrma ali pa z nevarnimi robniki;

¢ Ozka vozna povrsina, ki Se posebej pride do izraza kadar so v neposredni bliZini kolesarske
povrsine ovire ali objekti;

e Nepovezan potek kolesarske povrsine, kar se najpogosteje dogaja v kriziscih, kjer so kolesarji
vodeni skupaj s pesci;

e Posredno vodenje skozi krizi§¢a, kar poveca mozZnosti za nesrece, ker vozniki motornih vozil
prej spregledajo kolesarje;

e Ovirajoc¢ objekt na vozni povrsini, ki je lahko v obliki prometnega znaka, uli¢ne razsvetljave,
urbane opreme ali parkiranih vozil;

¢ Konflikt s pesci, ki pridejo $e posebej do izraza, kadar so klanéine na prehodih za peice preozko
spud¢ene ali kadar je kolesarska steza postavljena na ozek ploénik ali znotraj obmodja za peice.

Z izgradnjo kolesarskih povezav bi kolesarjenje postalo zraven zdravega, ekolosko prijaznejSega in
finan¢no ugodnejsega tudi varno pocetje. Kolesarji so namreg poleg pescev najbolj ranljivi udeleZenci
v prometu, za razliko od peScev pa so kolesarjem namenjene povr$ine v pomanjkanju. Z gradnjo
regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, bi
pripomogli k varnosti kolesarjev kot udeleZencev v prometu. Najbolj prioritetna se zdi navezava
izgradnje kolesarske povezave s Ptujem. DolZina povezave je primerna za dnevno migracijo s kolesom
in bo tako omogocala lazje migracijske pogoje za dnevna potovanja v ob¢ini, ta pa vkljucujejo vsa
potovanja ob¢anov na delo in izobraZevanje, ter prav tako povezovanja turistiéno-poslovnih stikov.
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2.3 Predmet investicije

Predmet in namen projekta je izgradnja regionalnih kolesarske povezave v Spodnjem Podravju
(kolesarski odsek Ptuj — Markovei — Gorisnica — Cirkulane) za zagotavljanje dnevne mobilnosti med
Ptujem kot regijskim sredi§¢em z izobrazevalnimi, upravnimi, storitvenimi dejavnostmi, z zalednimi
gravitacijskimi naselji in sosednjimi ob&inami. Smiselne, varne in udobne kolesarske povezave bodo
zagotavljale zvezno povezavo sredi§¢nega mestnega naselja Ptuj s sosednjimi ob&inami, iz katerih
potekajo dnevne migracije v srediSce regionalnega pomena. Kolesarske povezave se navezujejo na
cilje Celostne prometne strategije Mestne ob¢in Ptuj, ki je bila sprejeta v letu 2017. Kolesarska
povezava Ptuj — Markovci — Gori$nica — Cirkulane vkljuéujejo obmodje 4 obéin v Spodnjem Podravju
Zacetek kolesarske povezave je v naselju Ptuj, ki je mestno naselje Mestne obc¢ine Ptuj. V celotni
operaciji se skupaj na odseku Ptuj — Markovci — Gori$nica — Cirkulane predvidena vzpostavitev 16
km kolesarskih povezav.
Mestna obc¢ina Ptuj kot nosilka operacije namerava z gradnjo regionalnih kolesarskih povezav
vzpostaviti celovito mreZo le teh, ki bodo povezale kljuéne generatorje dnevnih potovanj iz zalednih
naselij in ob¢in v regijsko sredis¢e Ptuj za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v ob¢€ini in v Spodnjem
Podravju. Z ureditvijo regijskih kolesarskih povezav Zelimo:

e tam, kjer kolesarske povezave ne obstajajo, te vzpostaviti

e na obstojecih kolesarskih povezavah odstraniti ovire

e postaviti in zarisati ustrezno signalizacijo.

Z ureditvijo primerne infrastrukture za trajnostno mobilnost bomo zagotovili njeno uporabnost in
moznost izbire trajnostnih oblik prevoza prebivalcev, ki dnevno gravitirajo v/iz regijsko/ega sredisce/a
Ptuj. Pri zasnovi kolesarske mreze, ki so predmet operacije so sodelovali nacrtovalci prometne
infrastrukture iz posameznih ob¢in partneric. Upostevana je varnost in atraktivnost povezav med
kljuénimi lokacijami v posamezni ob¢ini in kakovost le-teh.

PREDVIDENE KOLESARSKE POVEZAVE:

kolesarski odsek Ptuj — Markovci — Gorisnica — Cirkulane
Nosilec projekta DRR: Mestna ob¢ina Ptuj
Partnerji projekta: ob¢ina Markovci, ob¢ina Gorisnica, ob¢ina Cirkulane

2.4 Cilj investicije

Cilj projekta je vzpostaviti smiselne, varne in udobne regijske kolesarske povezave za potrebe dnevne
mobilnosti prebivalcev Mestne ob¢ine Ptuj in Spodnjega Podravja.

Oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost bo prispevalo k
spremembi potovalnih navad v ob¢inah Spodnjega Podravja. S prehodi iz individualne rabe osebnega
avtomobila na bolj trajnostne oblike prevoza (JPP, kolesarjenje, hoja, souporaba avtomobila, skupna

PROJEKTNA NALOGA —
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raba avtomobila,...) bomo zniZali eksterne stroske prometa na ravni mesta in regije. Na daljsi rok se
bo znizal tudi odstotek druzinskih in javnih izdatkov za mobilnost. Z investicijo bomo pripomogli k
reSevanju strateSkih izzivov in ciljev Celostne prometne strategije Mestne obéine Ptuj, izhajajo¢ iz
vizije razvoja prometa Mestne ob¢ine Ptuj:

»PoTUJ privla¢no, aktivno in trajnostno«

3 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN PREDLOGI RESITEV

3.1 Opredelitev osnovnih tehnicno-tehnoloskih reSitev v okviru investicije

V sklopu projekta (DRR) Gradnja regionalne kolesarske povezave Ptuj — Markovei — Goridnica —
Cirkulane so vklju¢ene $tiri (4) ob&ine na obmocju Spodnjega Podravja, ki bodo povezali kljuéne
generatorje dnevnih potovanj iz zalednih naselij v regijsko sredis¢e Ptuja za zagotavljanje trajnostne
mobilnosti v Spodnjem Podravju. V projekt so vkljucene ob¢ina Markovci, Gori$nica, Cirkulane in
kot regijsko sredis¢e Mestna obCina Ptuj.

PROJEKTNA NALOGA —
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3.2 Opis in graficni prikaz lokacije

Obmogcje in kolesarske povezave za izvedbo projekta Gradnja regionalne kolesarske povezave
Ptuj — Markovci — Gorisnica — Cirkulane je prikazano na spodnji sliki.
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Slika 6: Prikaz obmo¢ja izvajanja projekta in potek kolesarske povezave na obmo&ju posamezne ob&ine

V nadaljevanju je so napisani predlogi resitev za odsek na obmoéju obéine Cirkulane, ki je predmet

projektne naloge (obarvan modro).
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3.3

Odsek CIRKULANE

Tabela 1: Predvidena izvedba kolesarskih poti na odseku CIRKULANE

Z.5t. odsek Dolzina [km]
MOST CEZ DRAVO (ureditev kolesarske povezave
je predvidena ob rekonstrukciji mostu) R1 .
1 228, odsek 1291 Spuhlja-Zavrt od zaletne 9t Gznubitev sauporaIERGINGEs pasy
stacionaie: 8200 m do kontne stacionaie: 8440
m
Od krizid¢a R1 228/ 1291-Spuhlja - Zavré in R3 T wmw——
962/ 6223-Borl - Cirkulane — Meje do krizid¢a R1 - e st ) T
2 | 228/1291-spuhlja — Zavre in LC 102081-Borl- 0,37 Esaloke STETEMINIMANESINE
2,5 m na desni strani vozid¢a v smeri
Zavrt : 5
Cirkulan in Zavréa
lzgradnja enostranske dvosmerne
kolesarske steze minimalne Sirine
3 Ob LC 102081-Borl-Zavr¢ od stacionaze 0+0 km, 016 2,5 m na desni strani vozi§¢a v smeri
do 040,16 km 4 stacionaie
Brv za kolesarje in pedce Cez potok
Belo.
Kolesarska pot min. 3irine 3,0 m
4 odcep JP 602791 odsek BORL-MIHELAC-Dolane, 1,097
Brv za kolesarje in pe3ce ez potok
Belo.
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Izgradnja enostranske dvosmerne
kolesarske steze minimalne 3irine
2,5 m na levi strani voziica v smeri

5 R3 962/ 6223-Borl - Cirkulane — Meje od km 1,638 cticionasa
0+862 do km 2+500 — "
Brv za kolesarje in peice ez potok
Belo.
lagradnja-enostransked
. . ' i fiei
6 B e R ag > ot .
2+500-do k24805~ | ! .
NI PREDMET RAZPISA N
LC4 1-Lesk -Ci
7 EARRASIees DVE;PEIST;E”E DTG0 0,984 Oznatitev souporabe voznega pasu

Izgradnja enostranske dvosmerne

kolesarske steze minimalne Sirine
8 LC 456251-Leskovec-Cirkulane od km 44570 do 0,356 . ) B .
2,5 m na levi strani vozidc¢a v smeri
km 44926 L
stacionaie

Za posamezno traso lahko projektant predlaga tudi drugacno resSitev, vendar mora le-ta
zagotavljati varnost vseh udeleZencev v prometu ob upo$tevanju ekonomiénosti resitve. Potrditi

jo mora naroc¢nik.
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4 OBSTOJECA RAZPOLOZLJIVA DOKUMENTACIJA

V nadaljevanju je navedena projektna dokumentacija, ki so jo predhodno pridobile posamezne ob&ina.
Projektant mora pri projektiranju upostevati Ze obstojeCo projektno dokumentacijo za posamezno
ob¢ino in odsek.

Obcina Cirkulane je predhodno pridobila projektno dokumentacijo
- ureditev prometnic za odvijanje kolesarskega projekta po kolesarskem parku HALO SI
ZA BIKE, ki ga je izdelal TMD INVEST d.o.0., PZI, &t. projekta 23017-16-C/SZ
- projektna naloga §t. 37165/18/2018 z dne 29.10.2018 za izdelavo Idejne zasnove (IZP) in

vvvvv

Cirkulane Meje. Ter enostranske kolesarske poti, ki jo je izdelal DRSI

Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za odseke, kjer se gradi kolesarska steza kot novogradnja.
Gradbeno dovoljenje ni potrebno pridobivati, kjer dela spadajo med investicijsko vzdrzevalna dela v
javno korist.

Vsa obstojeca razpoloZljiva dokumentacija bo izbranemu projektantu na voljo po uveljavitvi
pogodbe za projektiranje.

S SMERNICE, UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV ZA IZDELAVO
PROJEKTA

Projektant mora pri svojem delu upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upoStevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

Upostevati je potrebno Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS, §t. 36/18)

Projektant mora upostevati tudi Smernice za umesc¢anje kolesarske infrastrukture v urbanih obmogjih,
Ministrstvo za infrastrukturo, avgust 2017 in Infrastruktura za pesce, Splosne usmeritve, Ministrstvo
za infrastrukturo, avgust 2017.

Upostevati je potrebno pogoje DRUGGEGA POVABILA DOPOLNJENO IN PRECISCENO
BESEDILO ST. 3. oz. SPREMEMBE DRUGEGA POVABILA RAZVOINIM SVETOM REGIJ ZA
DOPOLNITEV DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/javni_pozivi/

V popisih del s projektantsko oceno stro§kov je potrebna delitev na upraviene in neupraviéene stroske
glede na doloéila javnega povabila.

PROJEKTNA NALOGA —
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V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upoStevati.

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in rafunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo za Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo je dostopno na spletnih straneh
Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokumentacij
al

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije RS za
infrastrukturo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzenvprojektiranje projektna dokumentacij
a/

6 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Izdelovalec projektne dokumentacije mora na podlagi pooblastila investitorja s strani upravljavca
drzavne ceste ali ob&inskih cest za posamezne obéine, zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti
izdane projektne pogoje in soglasja, ki se nana$ajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni
objekt in jih mora upostevati pri projektiranju.

V projektu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje, mnenja oz. soglasja, ki jih bodo podali
vsi pristojni soglasodajalci in opisati, kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta.

V primeru, da izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona
oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolZan soglasodajalca pozvati, da jih
korigira ali dopolni. V primerih, ko doloéena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor
pa Se pravocasno pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

Projektant izdela projektno nalogo, kjer Direkcija RS za infrastrukturo nastopa v vlogi
soglasodajalca in pridobi soglasje Direkcije RS za infrastrukturo in vsa ostala potrebna
soglasja, mnenja od vseh soglasodajalcev.
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7 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno

Pri projektiranju je potrebno upostevati pridobljene projektne pogoje, poleg omenjenega mora
upostevati tudi Odlok o ob&inskem prostorskem naértu Obéine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih
obéin, §t. 22/14).

V projektu, ki se ga odda v postopek recenzije morajo biti vsi projektni pogoji in soglasja. V primeru
molka, je potrebno k projektu priloZiti dokazilo (vro¢ilnico), da je bilo za soglasja zapro$eno vsaj 30
dni (za vodno soglasje vsaj 60 dni) pred oddajo projekta v postopek recenzije. V nasprotnem primeru
se smatra, da je projekt za v recenzijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen.

7.2 Podloge za projektiranje

Za potrebe projektiranja je potrebno izdelati geodetski nacrt potrjen s strani odgovornega inzenirja
geodezije.

Geodetki naért v obmodju predvidene ureditve ceste, ploénikov in kolesarske steze mora biti izdelan
v ustreznem merilu, v drzavnem koordinatnem sistemu in mora zajeti $irSe obmocje.

Geodetki naért je zaradi toénosti predvidenih reSitev potrebno dopolniti v skladu s Pravilnikom o
geodetskem nacrtu, da vsebuje ustrezne podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbeno inZenirskih
objektih, rabi zemlji$¢, obstojeci infrastrukturi in podatke o zemljiskih parcelah.

Obvezna priloga geodetskega nacrta je certifikat geodetskega nacrta.

Posneti je potrebno tudi vsa ve¢ja drevesa in ovire v blizini vozica.

Pregne profile je potrebno prikazati na max. 20 m (po potrebi zgostiti) in to na trasi obravnavane ceste
in na vseh pomembne;jsih prikljuénih cestah do prikljucitve na obstojece stanje.

7.3 Smernice za projektiranje

1. Geolosko — geomehansko porocilo za potrebe dimenzioniranja voziscne konstrukcije kot tudi za
potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj breZin, ipd.

Za celotno traso je potrebno izdelati geolosko-geomehansko porocilo, geotehnicno porocilo ter
Elaborat vozii¢ne konstrukcije. Projektant mora opraviti terenske raziskave, predloZiti program
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terenskih meritev, podatke o ¢asu in natanénih mikrolokacijah opravljanja meritev,
fotodokumentacijo. Mikrolokacije terenskih raziskav morajo biti na primemih grafi¢ni podlagi.
Pridobitev soglasij lastnikov zemljis¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga izdelovalca
projekta. Morebitno $kodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, bo poravnal naro¢nik
projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne cenitve.

2. Pokrovi jaskov v voziscu

V kolikor se v projektnih re§itvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
obmod¢ju kolesnih sledi v vozi$€u, je potrebno v projektnih reSitvah nacrtovati jaske s fleksibilno
plosco.

3. Prikljucki, KriZisca

Na osnovi Pravilnika o cestnih priklju¢kih na javne ceste je potrebno obdelati vse prikljucke,
deviacije, dovoze in uvoze do kmetijskih povrsin, javnih objektov in stanovanjskih hi§ v obmodju
obdelave obravnavane gradnje plo¢nika in kolesarske steze ali ve¢namenske poti. Uvozne radije je
prilagoditi merodajnim vozilom. Zavijalne loke je potrebno preveriti z dinami¢nimi traktrisami
merodajnega vozila. Merodajno vozilo oceni projektant glede na promet na priklju¢ku oz. glede na
podatke, ki jih pridobi na ob¢ini.

Hi3ni uvozi naj se izvedejo v enotni §irini 3 m - 5 m v skladu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na
javne ceste.

4. Avtobusna postajalisca

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno vsa obstojeca in predvidena avtobusna
postajali§¢a v skladu z veljavnim s Pravilnikom o avtobusnih postajali§¢ih ustrezno urediti in
projektne reSitve uskladiti s potekom kolesarske povezave.

5. Ukrepi za umirjanje prometa.

Preuciti je potrebno smiselnost uvedbe ukrepov za umirjanje prometa in smiselno uporabiti tehni¢ne
specifikacije s tega podro¢ja.

6. Odvodnjavanje

Na celotnem obmocju obdelave predvidene ureditve posameznih odsekov kolesarskih povezav je
potrebno odvodnjavanje urediti celovito. Prikaz odvodnjavanja na ustrezen grafi¢ni podlogi. Sistem
odvodnjavanja je potrebno uskladiti z Uredbo o emisiji snovi pri odvodnjavanju padavinske vode z
javnih cest.
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7. Katastrski elaborat

Izdelati je potrebno katastrski elaborat na podlagi Geodetskega nadrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster. Izdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj3an zemljiski kataster, ni
predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naroénika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela
V Kkatastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljii¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)

parcelna stevilka

katastrska ob¢ina ($tevilka in naziv)

priimek, ime in naslov lastnika, delez

boniteta zemljisca

skupna povrsina parcele (v m2)

povrsina za cesto (v m2)

povrsina za plo¢nik (v m2)

povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali$¢a z obodnim hodnikom in postajali¢em

povrsina (v m2) za sluZnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
o dolZini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmod¢ja meje gradbene parcele)

povrSina (v m2) za zafasno sluznost, in sicer za vsak namen za¢asne sluZnosti posebej (npr.
za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
ostanek povrsine zemlji¥¢a (v m2)

navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji$¢u (torej na isti parcelni $tevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolZini
in Sirini tega komunalnega voda vpise v locen stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji¥¢u predvidenih ve¢ za¢asnih sluZnosti, se podatek
o povrsini zaCasne sluznosti vpiSe v locen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne
zacasne sluznosti).
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V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega katastra,
na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh
podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljsanega zemljiskega katastra,

- meja obstojecega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obcin,

- meje katastrskih ob¢&in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in o$tevil¢eno, pri emer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloZiti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za trajno
ali zadasno sluZnost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuduje katastrsko situacijo, mejo gradbenega
posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe naro¢nik potrebuje
za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve
oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno ovrednotiti
in prikazati v tabelari¢ni obliki ter konéen znesek upostevati v projektantskem predraCunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azumega delovanja spletne aplikacije mora
projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih
dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu
projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo
obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo
odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov infrastruktura@cirkulane.si poslati naslednje podatke:
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- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in tocka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

PRED PODAJO PROJEKTOV IZP (IDZ) V SOGLASJA SE DAJO PROJEKTI
(KATASTRSKA SITUACIJA Z NAVENIMI PARCELNUIMI ST. IN POVRSINAMI
PREDVIDENIH POSEGOV) V PREGLED NAROCNIKU, DA SE PREVERI MOZNOST
ODKUPA (V PRIMERU NEZMOZNOSTI SE POISCE DRUGA MOZNOST KOLESARSKE
POVEZAVE).

¢) nadrt parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba loCeno izdelati Se:

o risbo nacrta gradbenih parcel (nalrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
doloéijo in oznacijo (osteviléijo, Stevilke obkroZijo) lomne to¢ke,

o tabelo zakolicbenih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih todk v drzavnem
koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznagitve lomnih tock iz prejsnje alineje. Naért
parcel mora biti izdelan tako, da je mogoc¢e novo dologene zemljisko-katastrske tocke prenesti
neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo izvedena
skladno s pravnomoc¢no odlo¢bo o parcelaciji
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8. Projektna naloga

Vzorec projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije, kjer Direkcija RS za infrastrukturo
nastopa v vlogi soglasodajalca.

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projekina_dokument
acija/

9. Varnostni nacrt.

Varnostni na¢rt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premi¢nih gradbis¢ih, vkljuéno z obveznim popisom del in predraunom.

10. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z odpadki.
V primeru, da naérta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno
utemeljiti in navesti pravno podlago.

11. Presoja prometne varnosti

Za odseke kolesarske povezave, ki ne potekajo po logeni kolesarski povrSini, mora izbrani projektant
pridobiti presojo prometne varnosti za kolesarski promet s strani licenciranega presojevalca varnosti
cest. V okviru projekta morajo biti izvedeni vsi ustrezni fiziéni ukrepi umirjanja prometa na teh
odsekih povezav, v kolikor jih dolo¢i presojevalec.

12. Nacrt cestne razsvetljave

Izdelati je potrebno projekt PZI cestne razsvetljave. Predvideti je potrebno ureditev obstojece cestne
razsvetljave in izgradnjo nove, kjer bo to potrebno. Preveriti je potrebno ustreznost obstojece cestne
razsvetljave. Za vse neustrezne komponente (kandelabre, svetilke,...) naj se predvidi zamenjava z
novimi.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201 in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
(Uradni list RS §t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

Za cestno razsvetljavo je potrebno v sklopu izdelave projekta predvideti prikljuéek na elektro
energetsko omreZje in pridobiti soglasje za prikljucitev.

13. Nacrt prestavitve in zascite vodov javne infrastrukture

Predmet PZI je tudi izdelava nalrtov prestavitve in zas€ite vodov javne infrastrukture na
predmetnem obmodju, ki jih lahko zahtevajo pristojni soglasodajalci oz. mnenjedajalci.

24

PROJEKTNA NALOGA —
izdelavo projekine dokumentacije (IZP (IDZ) in PZI) na obmodju obcine Cirkulane



Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev oz. soglasij je potrebno izdelati potrebne projekte PZI
za¥Cite oz. prestavitve, ter nanje pridobiti vsa potrebna soglasja

14. Hidrolosko - hidravlicni elaborat

Za potrebe dimenzioniranja premostitvenih objektov, prepustov in meteorne kanalizacije v obmocju
obdelave in odvodnjavanja kolesarske poti je treba izdelati hidrolosko hidravli¢ni elaborat. Posebno
pozornost je potrebno nameniti odvodnjavanju zalednih in meteornih voda.

V okviru pridobitve vodnega mnenja bo potrebno zadostiti pogojem iz vodne informacije. Izdelati bo
potrebno ustrezne strokovne podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za
pridobitev vodnega mnenja na podlagi veljavne zakonodaje kot na primer »Pravilnik o vsebini vlog
za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo
vodnega soglasja« in »Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje posegov v prostor na obmocjih,
ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja«.

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno za premostitvene objekte
in prepuste izdelati hidravlitno — hidrolosko analizo, ter na njeni osnovi in osnovi potrebnih
strokovnih podlag za obstojete in predvideno stanje dokazati, da predviden poseg ne poslabSuje
obstojetega stanja. V primeru poslabSanja obstojeCega stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne
projektne resitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne strokovne podlage z upoStevanjem
omilitvenih ukrepov.

Pri izdelavi strokovnih podlag je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, kot na primer
»Pravilnik o metodologiji za dolo¢anje obmo¢ij, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o na¢inu razvri¢anja zemljis¢ v razrede ogroZenosti«.

Dokumentacija mora biti izdelana tako, da bodo upo$tevani vsi projektni pogoji DRSV ter bo nanjo
mogoce pridobiti pozitivno mnenje.

15. Elaborat za preprecevanje in zmanjsevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o prepreevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbiS¢ (Uradni list
RS, 5t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepreevanje in zmanj$evanje emisije delcev z
gradbisca.

16. Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Izdelati je potrebno naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje, vkljuéno s popisom del in
projektantskim predradunom. Projektant mora na podlagi §tevila prometa (po potrebi mora projektant
zagotoviti $tetje prometa) ob dnevnih konicah dolo¢iti ali je semaforizacija potrebna, ali ne, izdelati
potrebne izra¢une itd.. Elaborat investitorju sluzi za oceno stroSkov prometne ureditve med gradnjo.
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18. ¢l.
ZCes-1, ¢e se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrZzevalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom.
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Ce je mozno naj se naértuje rekonstrukcije premostitvenih objektov in prepustov tako, da bo cesta v
vefini ¢asa normalno prevozna z obcasnimi zaporami polovice cestiéa (izmeniéni enosmerni
promet). NatanCno je potrebno opisati posamezne faze gradnje vklju¢no s prometno ureditvijo v
posameznih fazah.

Projektne reSitve morajo omogociti stalno prevoznost obstojecih cest med gradnjo. V kolikor ta ni
mozna in je za ¢as gradnje potrebno predvideti obvoz, je potrebno v popis del predvideti tudi oceno
stro§kov izvedbe in sanacije obvoza.

17. Predracunski elaborat.

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski predracun.
Celoten popis del in predracunski elaborat je v osnovi potrebno lo¢iti:

- za gradnjo drzavne ceste (rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah ali

- za gradnjo obvozne ceste (novogradnje) v skladu z 48. ¢lenom Zakona o cestah ali

- za gradnjo kolesarskih povezav z 49. ¢lenom Zakona o cestah ob uporabi 62. ¢lena Zakona o
cestah.

V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.

Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.

V predracunu se navede datum veljavnosti cen.

18. Posebni pogoji za izvedbo.

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18. ¢l.

ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrZevalna dela v javno korist, izvajajo pod

prometom.

7.4 Planska doba

Izdelovalec projektne dokumentacije mora upostevati plansko dobo v skladu z veljavnim Pravilnikom
o projektiranju cest.
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7.5 Normalni precni profil

Normalni preéni profil ceste mora biti prilagojen zahtevam Pravilnika in smiselno usklajen z
normalnim preé¢nim profilom ceste na preostalih Ze izvedenih odsekih. V projekt se priloZi tipske
prec¢ne profile za vse odseke cest.

8 RECENZIJA

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil 3 izvode projektne dokumentacije v recenzijo na Direkcijo
RS za ceste, kjer Direkcija RS za infrastrukturo nastopa v vlogi soglasodajalca.

Projektant je dolZan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah vseh recenzentov.
Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali¢a do pripomb je dolZan dostaviti v
dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti (pozitivno) izjavo recenzenta,
ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno
izjavo oziroma poro¢ilo mora priloZiti v vodilne mape projektne dokumentacije.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti ob¢ini konéni PZI - 4 izvode
»Gradnja regionalne kolesarske povezave Ptuj — Markovei — Gori$nica — Cirkulane na obmodju

obéine Cirkulane«, v papimnati obliki in na 4 zgo$€enkah ali na zunanjem pomnilni$kem klju¢u USB
v digitalnem zapisu.

PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant
izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali naro¢nika.

Na zgo¥&enkah ali USB se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi naérti, v katerih je:
e  Tekst v formatu .doc in .pdf,
¢ Risbe v formatu .dwg in tudi v formatu .pdf,
e  Popis del in predracun v formatu .pdf in .xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri
gradnji cest)

Vsi dokumenti morajo biti v nezaklenjeni obliki.
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9 POSEBNI POGOJI ZA 1ZVEDBO

Projektant izdela elaborat vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje.
Po uveljavitvi pogodbe se doloéijo prioritete odsekov v obéini Cirkulane za projektiranje.

V popisih del s projektantsko oceno stroskov je potrebno upostevati delitev na upravi¢ene in
neupravicene stroSke glede na dolo¢ila javnega povabila.

Projektant preveri vse (zalete projekte, namere o izvedbi projektov, projektne naloge, idejne zasnove,
izvedbene nadrte in drugo) v obravnavanem obmodju na vseh drzavnih in ob¢inskih cestah.

Pri gradnji vozi$¢a ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob obnovi te ceste ali je
iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za
plasti, stabilizirane s hidravli¢nim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuno z bankinami),
posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

V projektni dokumentaciji za obnovo ceste mora biti predvidena vrsta in koli¢ina materialov, ki bodo
nastali pri obnovi in so primerni za recikliranje ali ponovno uporabo, in na¢in njihovega recikliranja
ali ponovne uporabe v posameznih elementih ceste, ki se obnavlja.

Projektna dokumentacija za obnovo ceste mora predvideti vrsto in koli¢ino materialov, ki bodo
nastali pri obnovi in so primemi za recikliranje ali ponovno uporabo, in na¢in njihovega recikliranja
ali ponovne uporabe v posameznih elementih ceste, ki se obnavlja.
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10 SPECIFIKACIJA PONUDBE

Ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije je potrebno specificirati po naslednjih postavkah:
L Izdelava geodetskega naérta s certifikatom za potrebe projektiranja

) Elaborat dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije (Geolosko
' geomehansko poroéilo)

3. Izdelava 1ZP (IDZ) za pridobitev projektnih pogojev

Izdelava PZI ureditve regionalnih kolesarskih povezav za vsak odsek

in posamezno ob&ino sodelujoto v projektu. V popisih del s

4.
projektantsko oceno strofkov je potrebna delitev na upravi¢ene
in neupraviene stroske glede na dolo¢ila javnega povabila

5 Katastrski elaborat s seznamom posegov po posameznih zemljiskih

parcelah (v m?) na obmogju vsake ob¢ine sodelujoce v projektu
Projektantski popis s predradunom za gradnjo regionalne kolesarske
6. povezave Ptuj — Markovei — Gorisnica — Cirkulane na obmocju

obéine Cirkulane

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Projektna naloga (soglasodajalec DRSI)

9 Nacrt cestne razsvetljave

10. | Presoja prometne varnosti

11. Hidrolosko - hidravli¢ni elaborat

12. | Elaborat za prepredevanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbisca

13. | Naért prestavitve in za§¢ite vodov javne infrastruktur

Projekt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje (Varnostni

14. 2 i . ; . .
nacrt, Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje)
s Pridobivanje projektnih pogojev, mnenj k projektni dokumentaciji in
" | vseh potrebnih soglasij
16. Drugi dokumenti (dokumentacija, ki ni zajeta v zgornjih postavkah

in je dolo¢ena z Projektno nalogo)

17. | Koordinacija 40 ur

V ponudbenem predradunu mora biti upoStevan davek na dodano vrednost.

PROJEKTNA NALOGA —
izdelavo projekine dokumentacije (IZP (IDZ) in PZI) na obmocju obéine Cirkulane



11 ROK IZVEDBE PROJEKTA

Rok za izdelavo projektne dokumentacije IZP (IDZ) v celoti je 30 dni od uveljavitve pogodbe. IZP
(IDZ) projektna dokumentacije se poSlje vsem soglasodajalcem za izdajo mnenj, soglasij in v
potrditev naro¢niku.

Od potrditve naro¢nika tece rok za izdelavo konéne PZI projektne dokumentacije, ki mora biti predana

naro¢niku najkasneje do 15.1.2020.
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